



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

CAP 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

COPIA

D E T E R M I N A Z I O N E

REGISTRO GENERALE N. 528 DEL 07-12-2022

3° SETTORE TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

OGGETTO: INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI NUOVO COLOMBARIO COMUNE MEDIANTE LA FORNITURA E POSA DI N. 125 LOCULI PREFABBRICATI" [C.I.G. 8943854DCB] - AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI RICONOSCIUTO CON D.L. N. 50/2022. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Richiamata la D.C.C. n. 12 del 28.02.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/24;

Richiamata la D.G.C. n. 26 del 08.03.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-24;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella dotazione assegnata;

Vista la proposta di determinazione n. 223 del 05-12-2022 sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni* i seguenti pareri:

- in data 05-12-2022 parere in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa:
PARERE Favorevole
- in data 07-12-2022 parere in ordine alla regolarità contabile, inerente i riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente: PARERE Favorevole

PREMESSO CHE:

- con Determinazione a contrarre n. 438 del 15/11/2021 venne dato avvio alla procedura di selezione, mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (oepv) di cui al successivo art. 95, per l'affidamento della realizzazione di nuovo colombario comune mediante la fornitura e posa di n. 125 loculi prefabbricati, il cui importo a base d'asta è pari ad Euro 208.750,00, oltre Euro 4.175,00 quali oneri per la sicurezza ed oltre IVA;
- con Determinazione n. 88 del 24/03/2022 si aggiudicava in favore della Ditta LASEF S.R.L con sede in Manerbio (BS), al civico n. 13/17 della Via Piemonte, P. IVA e C.F. 01865050643, l'affidamento per la "Realizzazione di nuovo colombario comune presso il cimitero mediante la fornitura e posa di n.125 loculi prefabbricati", per l'importo di netti Euro 181.174,12 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 4.175,00, oltre IVA, per un totale complessivo pari ad Euro 221.032,43;
- con Determinazione n. 96 del 28/03/2022 si affidava il coordinamento della sicurezza e la Direzione dei lavori in oggetto all'ing. Fulvio Gallenca, con studio a Foglizzo (TO), via Umberto I, n.123 P.IVA 10505650019, per un importo complessivo pari ad Euro 8.881,60, comprensivo di cassa previdenziale al 4% e IVA al 22%;
- con Determinazione n. 135 del 14/04/2022 si affidava l'incarico professionale per il collaudo strutturale delle opere in cemento armato all'Ing. Marco Succio, con studio a Bosconero (TO) via Trieste n.59, P.IVA 08785990014, per un importo complessivo pari ad Euro 634,40, comprensivo di cassa previdenziale al 4% e IVA al 22%;
- in data 28/04/2022 con repertorio n. 2001 venne sottoscritto il contratto d'appalto;
- l'ultimazione dei lavori è prevista entro e non oltre il 31/12/2022;
- in data 17/05/2022 è stato liquidato con PL n. 145 l'acconto contrattuale previsto ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad Euro 66.309,73, preso atto della polizza fideiussoria contratta dalla ditta Lasef ed emessa dalla compagnia Zurich Insurance Plc per un valore capitale pari ad Euro 55.031,64;
- in data 25/05/2022 con Determinazione n. 187 si autorizzava la ditta LASEF S.R.L. ad affidare in subappalto alla Ditta GP3 S.R.L. con sede in Nichelino (TO), via Stupinigi n.31, titolare di P.IVA n. 11869360013, le opere edili ed il montaggio strutture, rientranti nella categoria delle lavorazioni OG1, per un importo pari ad Euro 40.000,00, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- in data 06/06/2022 il Direttore dei Lavori l'ing. Fulvio Gallenca ha sottoscritto con la ditta LASEF S.R.L. il Verbale di consegna dei lavori;
- in data 05/09/2022 con Determinazione n. 352 si affidavano alla ditta LASEF S.R.L. le opere complementari inerenti il deflusso delle acque meteoriche e complementi d'arredo dell'intervento, e si sub-impegnava l'importo complessivo pari ad Euro 7.398,69 sul capitolo 8510 ad oggetto "Manutenzione straordinaria cimitero comunale" del bilancio corrente;
- in data 07/10/2022 con Determinazione n. 405 si approvava il primo Stato di Avanzamento dei lavori a tutto il 30/09/2022 da cui risultano lavori e forniture eseguite dall'Appaltatore per un importo netto di Euro 107.246,39;

DATO ATTO CHE:

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

- al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, il Governo ha introdotto, per il 2022, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022 (Art. 26 del D.L. n. 50/2022);
- l'appalto ricade nella fattispecie di quanto statuito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 (conversione in legge del D.L. n. 50/2022 recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" in quanto:
 - l'offerta è stata presentata prima del 31/12/2021,
 - il prezzario di riferimento per la presentazione dell'offerta economica è quello della Regione Piemonte 2021;
- in data 04/11/2022 il Direttore dei Lavori l'ing. Fulvio Gallenca ha redatto una Perizia di variante alla luce dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) pari al 20% dell'importo lavori e riconosciuto all'Appaltatore nella misura del 90% dell'eccedenza, pari a **32.611,34 oltre IVA**;

PRESO ATTO CHE:

- eseguita la revisione dei prezzi per i maggiori costi dei materiali da costruzione, così come prescritto dall'art. 26, co. 2 del D.L. n. 50/2022, il nuovo importo netto contrattuale complessivo si attesta ad Euro 213.785,46, di cui Euro 4.926,50 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per complessivi Euro 260.818,26;
- il quadro economico di aggiudicazione dell'appalto approvato in data 24/03/2022 con Determinazione n. 88 riporta un quadro complessivo di Euro 282.000,00;
- il quadro economico, rideterminato alla luce dell'applicazione del D.L. n. 50/2022, è il seguente:

PROSPETTO ECONOMICO POST-APPALTO		PROSPETTO ECONOMICO POST "D.L. AIUTI"	
Fornitura e lavori edili	176.999,12	Fornitura e lavori edili	208.858,96
oneri della sicurezza	4.175,00	oneri della sicurezza	4.926,50
	€ 181.174,12		€ 213.785,46
SOMME A DISPOSIZIONE		SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche progettazione strutturale	2.000,00	spese tecniche progettazione strutturale	2.000,00
Coordinamento sicurezza e DL	7.000,00	Coordinamento sicurezza e DL	7.000,00
Collaudo statico opere in c.a.	500,00	collaudo statico opere in c.a.	500,00
Incentivo funzioni art. 113	4.258,50	Incentivo funzioni art. 113	4.283,60
ANAC	225,00	ANAC	225,00
IVA 22 % sui lavori	39.858,31	IVA 22 % sui lavori	47.032,80
CNPAIA 4% spese tecniche	380,00	CNPAIA 4% spese tecniche	380,00
IVA 22% sulle spese tecniche	2.173,60	IVA 22% sulle spese tecniche	2.173,60
lavori in economia (iva compresa)	5.660,80	lavori in economia (iva compresa)	7.398,69
Economie in seguito a ribasso	38.769,67	Economie in seguito a ribasso	-
	€ 100.825,88		€ 100.825,88
SOMMANO	€ 282.000,00	SOMMANO	€ 284.554,15

RICHIAMATI:

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

- la vigente legislazione in materia;
- il T.U.E.L. approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il Decreto sindacale n.36 dell'8/10/2019 con il quale, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, è stata conferita al sottoscritto la dirigenza del III Settore tecnico.

D E T E R M I N A D I

1) **APPROVARE** la Perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori l'ing. Fulvio Gallenca in data 04/11/2022, ivi allegata, alla luce dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) pari al 20% dell'importo lavori e riconosciuto all'Appaltatore nella misura del 90% dell'eccedenza, pari a **32.611,34 oltre IVA**;

2) **IMPEGNARE** l'importo della Perizia di variante a favore avverso della Ditta **LASEF S.R.L.**, con sede Manerbio (BS) in via Piemonte n.13/17, titolare di P.IVA 01865050643, pari a complessivi **Euro 39.785,83** come segue:

- DI INTEGRARE il sub-impegno n.1 sull'impegno 977/2021 fin. FPV del capitolo **8510** ad oggetto "*Manutenzione straordinaria cimitero comunale*", dell'importo di **Euro 37.464,28**;
- DI IMPEGNARE l'importo di **Euro 2.321,55** al capitolo **8510** ad oggetto "*Manutenzione straordinaria cimitero comunale*";

3) **TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 151, co. 4 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, il presente atto al Responsabile del settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

L'ISTRUTTORE

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Danilo Rebesco



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

CAP 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

S E R V I Z I O F I N A N Z I A R I O

Impegno N. 1188 del 07-12-2022 a Competenza CIG 8943854DCB	
5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 8510 / Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	
Causale	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO COLOMBARIO COMUNE MEDIANTE LA FORNITURA E POSA DI N. 125 LOCULI PREFABBRICATI C.I.G. 8943854DCB - AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI RICONOSCIUTO CON D.L. N. 50/2022. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

Importo 2022	Euro 2.321,55
Beneficiario	10832 LASEF SRL

Variazione sub-impegno del 07-12-2022 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 977 sub n. 1 del 24-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 88 DETERMINA GENERALE del 24-03-2022 avente per oggetto REALIZZAZIONE DI NUOVO COLOMBARIO COMUNE MEDIANTE LA FORNITURA E POSA DI N. 125 LOCULI PREFABBRICATI. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO [C.I.G. 8943854DCB] CIG 8943854DCB	
5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 8510 / Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	
Causale	INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI NUOVO COLOMBARIO COMUNE MEDIANTE LA FORNITURA E POSA DI N. 125 LOCULI PREFABBRICATI" [C.I.G. 8943854DCB] - AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI RICONOSCIUTO CON D.L. N. 50/2022. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Importo 2022	Euro 37.464,28
Beneficiario	10801 LASEF S.R.L.

VISTA la regolarità contabile SI ATTESTA la copertura finanziaria (Art. 183, comma 7° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) È ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. a) e del c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni in L. 102/2009 SI ATTESTA che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Borgaro T.se, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Annarita Canola



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

CAP 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13-12-2022 al 28-12-2022 e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

IL MESSO COMUNALE

F.to Correndo Sergio

CRON. REGISTRO PUBBLICAZIONE N. 1235

IL MESSO COMUNALE

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune